
FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/2021

Impianto
Comuni serviti:

data 
programmata

costo 
programmato

costo 
programmato 
imputabile a 

tariffa [A]

stato data costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]
costo imputabile a tariffa a 

finire    [A-B]

1 Progettazione  €                                      -   

1.1 Preliminare 01/01/2004  €        71.088,00  €         71.088,00 C 31/12/2006 € 177.414,00 -€                       106.326,00 

1.2 Definitiva 06/06/2005  €      100.000,00  €       100.000,00 C 31/12/2010 € 112.831,00 -€                         12.831,00 

1.3 Esecutiva 01/01/2007  €      150.000,00  €       150.000,00 C 31/12/2014 € 112.145,00  €                         37.855,00 

2 Affidamento lavori 01/03/2008  €          5.000,00  €           5.000,00 C 21/09/2016 € 2.000,00  €                           3.000,00 

3 Esecuzione 01/05/2008  €   5.143.000,00  €    5.143.000,00 C 13/02/2020 € 6.900.729,96 -€                    1.757.729,96 

4 Collaudo 30/11/2011  €        50.000,00  €         50.000,00 I 28/03/2017  €                                                                                                             64.545,04  €                         50.000,00 

5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 31/12/2011  €                                      -   

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 
programmato 
imputabile a 

tariffa

nuova data motivazione provvedimento ATO

affidamento dei lavori 01/03/2008 5.000 15/06/2015

L'opera è stata realizzata attraverso tre progetti esecutivi:il primo relativo al
sollevamento dei reflui di Ostra, il secondo relativo all'impianto provvisorio e il
terzo relativo al nuovo depuratore. Per il primo la procedura di gara è stata
avviata a novembre 2014 ed il contratto di appalto sottoscritto in data
07/05/2015,anche per il secondo la procedura di gara è stata avviata a
novembre 2014 mentre il contratto di appalto è stato sottoscritto in data
08/06/2015. Per il nuovo depuratore il bando pubblico è stato pubblicato il
12/12/2015; l'appalto per il progetto definitivo è stato affidato dopo un lungo iter
di verifica istruttoria per la VIA.

Esecuzione 01/05/2008 5.143.000 07/05/2015

L'aumento dell'importo è dovuto all'aggiornamento dei prezzi, all'adeguamento
del progetto alle prescrizioni del "VIA" e del "PTA", ai costi di smaltimento delle
vasche di fitodepurazione e alle protezioni spondali eseguite. Il ritardo rispetto
alla programmazione è dovuto ai tempi per l'ottenimento della "VIA" e per la
mancanza delle risorse finanziarie necessarie (disponibili solo da novembre
2015); ciò ha inciso sull'avvio del procedimento di affidamento del nuovo
depuratore. I lavori per il depuratore definitivo sono stati consegnati in data
24/03/2017 con conclusione prevista il 24/09/2019. I lavori del depuratore
definitivo sono al momento coerenti con il cronoprogramma si prevede di
concludere i lavori come da contratto

Delibera AATO2 n. 7/2014 e 
8/2016

collaudo 30/11/2012 50.000 01/04/2022

Il collaudo in corso d'opera e tecnico amministrativo sarà completato
presumibilmente nel mese di aprile 2021, a seguito della verifica di
funzionamento prestazionale del comparto terziario. Si sono verificati ritardi sia
per la situazione pandemica in corso, sia per l'effettuazione di prove nelle
condizioni reali di funzionamento dell'impianto nel comparto terziario. Il collaudo
non è stato ancora chiuso in quanto la ditta deve effettuare delle miglioroie sul
comparto di filtrazione meccanica 

Delibera AATO2 n. 7/2014, 
8/2016, 6/2018 e 12/2020

Consegna dell'opera e Attivazione 31/12/2011 28/03/2017
L'impianto è stata attivato in due fasi. L'impianto completo è stato attivato ed è in
funzione dal 17/04/2020.

Delibera AATO2 n. 7/2014, 
8/2016, 6/2018 e 12/2020

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di 

programmazione nella parte superiore della tabella

Depuratore di Ostra
Castel Colonna, Ripe, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Barbara

ID fase

Programmazione Monitoraggio

nuovo costo 
programmato imputabile 

a tariffa

5.000

6.500.000

70.000


