
FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/21

Impianto
Comuni serviti:

data 
programmata

costo programmato

costo 
programmato 

imputabile a tariffa 
[A]

stato data costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]
costo imputabile a 

tariffa a finire    [A-B]

1 Progettazione  €                                 -   

1.1 Preliminare 01/01/2011  €                 22.500,00  €             42.000,00 C 08/07/2020 76.280,00€                                                                                                                                  -€                    34.280,00 

1.2 Definitiva 01/09/2012  €                 75.000,00  €           102.000,00 N 15/02/2022  €                                                                                                                     12.848,00  €                    89.152,00 

1.3 Esecutiva 01/04/2013  €                 90.000,00  €             59.640,00 N 01/10/2022  €                    59.640,00 

2 Affidamento lavori 01/09/2013  €                   5.000,00  €             15.000,00 N 01/03/2023  €                    15.000,00 

3 Esecuzione 01/09/2013  €            2.075.000,00  €        3.300.000,00 N 01/03/2023  €               3.300.000,00 

4 Collaudo 30/11/2014  €                 20.000,00  €             28.000,00 N 01/08/2025  €                    28.000,00 

5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 31/12/2014  €                          -   01/03/2025  €                                 -   

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata
costo programmato 
imputabile a tariffa

nuova data motivazione provvedimento ATO

1.1 Preliminare 01/01/2011  €                 15.963,00 08/07/2020

L' intervento è stato posticipato perché il carico non depurato dell'agglomerato di 
Castelbellino è inferiore al margine di tolleranza concesso dalla Commissione 
Europea. Predisposto DPP per la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione 
e direzione lavori. La gara si è conclusa e pertanto la progettazione di fattibilità è stata 
avviata in data 30/07/2019 e conclusa il 08/07/2020.

Delibere AATO2 n. 
7/2014, n.8/2016, 
n.6/2018.

1.2 Definitiva 01/09/2012  €                 75.000,00 15/02/2022 Intervento assoggettato al procedimento di VIA di cui si prevede la conclusione a
luglio 2021.

Delibere AATO2 n. 
7/2014, n.8/2016, 
n.6/2018.

1.3 Esecutiva 01/04/2013  €                 90.000,00 01/10/2022 Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.
Delibere AATO2 n. 
7/2014, n.8/2016, 
n.6/2018, n.12/2020.

2 Affidamento lavori 01/09/2013  €                   5.000,00 01/03/2023 Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.
Delibere AATO2 n. 
7/2014, n.8/2016, 
n.6/2018, n.12/2020.

3 Esecuzione 01/09/2013  €            2.075.000,00 01/03/2023 Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.
Delibere AATO2 n. 
7/2014, n.8/2016, 
n.6/2018, n.12/2020.

4 Collaudo 30/11/2014  €                 20.000,00 01/08/2025 Adeguamento del cronoprogramma per le motivazioni sopra esposte.
Delibere AATO2 n. 
7/2014, n.8/2016, 
n.6/2018, n.12/2020.

5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 31/12/2014 01/03/2025

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso

stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)

data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase

costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)

(*) costi della gara

(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

effettiva

Depuratore di Castelbellino

Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Rosora, Poggio San Marcello, 
San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo.

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via  inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella
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